

Programm Mali-Nord

Projektbericht Nr. 14

Technische & Finanzielle Zusammenarbeit

März - August 2001

im Auftrag der
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
RG 103

Henner Papendieck
Barbara Rocksloh-Papendieck
Berlin, September 2001

Innentitel

Land	Mali
Projektbezeichnung	Programm Mali-Nord ("Entwicklung der Regionen des Nordens")
Anschrift	Coopération Allemande - Programmes Mali-Nord B. P. 100, Bamako, Tel 00223 23 09 71; Fax + 23 28 95 e-mail: malinord@africone.net.ml website: www.programm-mali-nord.de
Projekt-Nr. TZ	PN 1996.2238.2 (zuvor: PN 1991.2210.2)
Angebot GTZ vom	1.07.1999
Auftrag BMZ	25.08.1999, AZ 302 - T 2080 MLI - 3/97
Projektabschluss vom	6.10.1999; 03.01.2000
TZ Auftragsvolumen	DM 29,6 Mio. (alte und neue PN)
Phasen	I: 09/93 bis 08/96; II: 09/96 bis 04/97 (PN 1991.2210.2); III: 05/97 bis 08/99; IV: 08/99 bis 03/03 (PN 1996.2238.2)
Projekt-Nr. FZ	Nord Mali II: 09/96 - 09/98 (PN 1996 651 75) DM 4,7 Mio.; Nord Mali III: 01/98 - 03/00 (PN 1997 658 01) DM 4,0 Mio.; Nord Mali IV: 04/00 bis 09/02 (PN 1999 656 09) DM 10,0 Mio.
derz. DG/Kooperationen:	PAM (03/00 – 09/02): Food for Work PIV PAM (09/99 – 06/01): Schulkantinen
Bericht	Nr. 14
Berichtszeitraum	1. März 2001 bis 31. August 2001
Berichtsstichtag	31. August 2001
Fälligkeit an BMZ	31. Oktober 2001
Versand an das BMZ	14. September 2001
Projektträger	Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Bamako, Tel. 00223 - 222901
Verantwortlich	Ali Sankaré, Chargé de mission, Tel. 00223 - 74 29 80
Consulting	Dr. Henner Papendieck, Büro für Wirtschafts- und Sozialforschung Berenstr. 3, D - 14163 Berlin, Tel. (030) 802 97 07, Fax 802 24 39 e-mail: H.Papendieck@imails.de
Vertragslaufzeit	bis 31. März 2003
GTZ-AP	Dr. Henner Papendieck, Berlin
LZF	Dr. Barbara Rocksloh-Papendieck, Berlin
GTZ-Organisationseinheit	RG 1030
GTZ-Auftragsverantwortl.	Regionalleiter Horst Hertel, Tel. (06196) 79-1501; Fax - 79-7177
Projektbearbeiter	Ekkehard Dudeck, Tel. (06196) 79-1552; Fax - 79-7177
KfW-Abteilung	L II b/1
Projektverantwortlich	Christoph Krieger, Tel. (069) 7431-2432, Fax 7431-3748
Projektführ. BMZ-Refer.	212 - Westafrika
Bearbeiter/-in	Frau Burghardt, Tel. (0228) 535-3613; Fax 535-4613
Fachlich zuständig	Sektorreferat 416, Ländliche Entwicklung, Welternährung
	Eschborn, 11. September 2001

Unterschrift der/des GTZ-Auftragsverantwortlichen

Inhaltsverzeichnis

Innentitel	i
Verzeichnis der Abkürzungen	iii
1 Zusammenfassung und Überblick	1
2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen	4
3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord	5
4. Das TZ-Programm	6
5. Das FZ- Programm Nord-Mali II + III	8
6. Das FZ-Programm Nord-Mali IV	9
7. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)	17
8. Förderung der Kommunen	18
9 Nahrungsmittelhilfe	20
10. Prioritäten im Berichtszeitraum	20
11. Prioritäten für das kommende Halbjahr	23
12. Handlungsbedarf	23



Glossar der geographischen Begriffe

Bara Issa	Seitenarm des Niger, zwischen dem Lac Débo und Issafaye (bei Diré)
Bingha	Landschaft zwischen dem Issa Ber (großen Fluss) und seinem südlichen Seitenarm bei Diré
Daouna	Früherer See und Überlauf des Lac Faguibine südlich von M'Bouna zentraler Ort: Gargando; heute salpeterreiches Weidegebiet
Delta Moyen	Binnendelta des Niger von Diafarabé im Süden bis Niafunké im Norden
Farabongo	großer Seitenarm des Niger von Diré bis Korioumé
Gourma	Gebiet rechts des Niger
Haoussa	Gebiet links des Niger
Issa Ber	„großer Fluss“ (Songhoi), Hauptarm des Niger
Kessou	Landschaft zwischen dem Kondi und dem Farabongo nordöstlich von Diré
Mema	flaches Weidegebiet zwischen Dioura und Léré, der westliche Teil wird als „Mema Dioura“ bezeichnet (Dreieck: Dioura - Nampala - Léré); der östliche als „Mema Farimaké “ (Dreieck: Dioura - Gathi-Loumo - Léré)
Thilly	Landschaft südlich des Tessakante bei Douékiré
Tilemsi	flaches Weidegebiet nördlich von Léré ; zentraler Ort: Lerneb
Tyoki	Landschaft zwischen dem Lac Horo und dem Lac Fati
Zone exondée	Trockenzone
Zone inondée	Überschwemmungsgebiet des Niger
Zone lacustre	Ufer- und Seen-Zone des Niger
Vallée du Fleuve	Flusstal des Niger

Verzeichnis der Abkürzungen

AAA	Agro Action Allemande (=DWHH)
ACDI	Agence Canadienne pour le Développement International
ACORD	Association de Coopération et de Recherches pour le Développement
ADEMA	Alliance pour la Démocratie au Mali (Regierungspartei: ADEMA-PASJ)
ADIN	Autorité pour le Développement Intégré du Nord
AD-Nord	Association pour le Développement du Nord (malische NRO, Nachfolge ACCORD)
AEN	Aide de l'Eglise Norvégienne (norwegische Kirchenorganisation)
AFD	Agence Française de Développement
AFRICARE	Amerikanische ONG
AGETIPE	Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi
AMRAD	Association Malienne de Recherches Action pour le Développement (malische ONG)
AMSS	Association Malienne pour la Survie au Sahel (malische ONG)
APE	Association Parents Elèves
BMZ	Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CADB	Cellule d'Appui au Développement à la Base
CAP	Centre d'Animation Pédagogique (früher: Inspection de l'Enseignement Fondamental)
CAR	Centre d'Animation Rurale
CAR-Nord	Consolidation des Acquis de la Réinsertation (PNUD/CN)
CARE	Amerikanische NRO
CECI	Centre Canadien d'Etude et de Coopération Internationale
CCC	Centre de Conseil Communal
CICR	Comité International de la Croix Rouge (Schweiz)
DNHE	Direction Nationale de l'Energie et de l'Hydraulique
DRHE	Direction Régionale de l'Energie et de l'Hydraulique
DWHH	Deutsche Welthungerhilfe
EU	Europäische Union
FAO	Food and Agricultural Organisation
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FED	Fonds Européen de Développement
FENU	Fonds d'Equipement des Nations Unies
FIDA	Fonds International de Développement Agricole (der FAO)
FZ	Finanzielle Zusammenarbeit
GIE	Groupement à Intérêt Economique
INACOM	Industries Navales et Constructions Métalliques du Mali
IRUK	Islamic Relief United Kingdom (britische NRO)
ISAG	Initiative de Sécurité Alimentaire à Goundam (Africare)
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
MATS	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
MEATEU	Ministère de l'Equipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme
OMAES	Oeuvre Malienne et d'Aide à l'Enfance au Sahel (malische ONG)
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
PACCEM	Programme d'Appui à la Commercialisation de Céréales au Mali (ACDI)
PACR-T	Projet d'Appui au Communes Rurales - Tombouctou (FENU)
PADL-TO	Programme d'Appui au Développement Local - Tombouctou (AFD)
PAIB	Projet d'Appui aux Initiatives à la Base (Weltbank)
PAM	Programme Alimentaire Mondial (=WEP)
PARENA	Parti Africain pour la Renaissance Nationale (Partei der Regierungskoalition)
PASJ	Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ)
PDZL	Projet de Développement Zone Lacustre (FIDA, Niafunké)
PIV	Périmètre Irrigué Villageois (dörfliche Bewässerungsanlage, im Schnitt etwa 30 ha)
PMN	Programm Mali-Nord
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PRMC	Programme de Restructuration des Marchés Céréalières
PSCOM-G	Projet Santé Communautaire de Goundam (Africare)
PTO	Projet Tombouctou Ouest (der DWHH)
RPM	Rassemblement pour le Mali (im Juni 2001 gegründete Partei von IBK)
SAP	Système d'Alerte Précoce (Frühwarnsystem) - eingerichtet beim MATS
SLACAER	Service Local d'Appui-Conseil à l'Agriculture, à l'Elevage et à la Réglementation
TZ	Technische Zusammenarbeit
UDPM	Union Démocratique du Peuple Malien
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
USAID	United States Agency for International Development
WEP	Welternährungsprogramm (=PAM)

1 Zusammenfassung und Überblick

Ziel: Ziel des Vorhabens ist es, den Prozess der sozialen und ökonomischen Stabilisierung in der von den Folgen der Tuareg-Rebellion besonders stark betroffenen Region von Timbuktu im Norden Malis weiterhin zu unterstützen.

Phasen: Im Anschluss an die drei Phasen des Nothilfvorhabens, insgesamt sechs Jahre (09/93 bis 08/99), erstreckt sich die vierte Phase des Vorhabens über 43 Monate (09/99 bis 03/2003).

Programm: Das Vorhaben konzentriert sich bis Frühjahr 2003 auf die nachhaltige Entwicklung im Flusstal des Niger und dessen Überschwemmungsgebieten. Es geht vor allem um Maßnahmen der Ernährungssicherung, insbesondere den Wiederaufbau und den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft. Zugleich unterstützt das Programm die Ansätze zur Selbstverwaltung - der im September 1999 konstituierten ländlichen Gemeinden (*communes rurales*) und Kreise (*conseils de cercle*). Das Programm wickelte von Ende 1996 bis Frühjahr 2000 die FZ-Vorhaben Nord-Mali II (PN 1996 651 75) und III (PN 1997 658 01) ab: Aufbau der zerstörten Infrastruktur (Gesundheitsstationen, Schulen, Verwaltung). In seiner vierten Phase ist es für die Abwicklung des laufenden FZ-Vorhaben Nord Mali IV (PN 1999 656 09 - Investitionen in Bewässerungslandwirtschaft und Infrastruktur) verantwortlich.

Strategie: Einkommenschaffende Maßnahmen sollen den zurückgekehrten Flüchtlingen (im wesentlichen Nomaden), den zurückgekehrten Vertriebenen (im wesentlichen Sesshaften) sowie den verarmten zurückgebliebenen Bevölkerungsteilen helfen, ihr wirtschaftliches und soziales Leben wiederaufzubauen (Zielgruppen). Die rasche Einbindung der arbeitsfähigen Zielbevölkerung in investive, arbeitsintensive und zugleich einkommenschaffende Maßnahmen soll die Eigenverantwortung der Zielbevölkerung und deren Selbsthilfewillen stärken, ethnische Konflikte vermeiden helfen und die Gefahr erneuter Gewalttätigkeiten verringern.

Interventionsgebiet: Das Flusstal, die Seitenarme und das Überschwemmungsgebiet des Niger von Attara/Niafunke im Westen bis Gourma-Rharous im Osten sowie der Lac Faguibine im Norden. Das Programm Mali-Nord hat im August 1999 seine Aktivitäten in fünf Landgemeinden der *zone exondée* (zur mauretanischen Grenze hin) an die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) übergeben.

TZ: Der Beitrag der TZ umfasste für die Laufzeit von 6 Jahren (3 Phasen von 09/93 bis 08/99) ein Volumen von ca. DM 20,6 Mio. Für die vierte, laufende Phase des Programms (43 Monate von 09/99 bis 03/03) stehen zusätzlich DM 9,0 Mio zur Verfügung. Mitsamt zusätzlicher Mittel der TZ (vor allem Nahrungsmittelhilfe) sind bis heute DM 31,3 Mio für dieses Vorhaben zur Verfügung gestellt worden. Sie sind fast vollständig abgeflossen. Deshalb soll die gegenwärtige vierte Phase voraussichtlich bis Ende 2001 verkürzt werden. Im Zuge der bilateralen Verhandlungen vom März 2001 wurde vereinbart, die TZ-Mittel des Programms für die laufende Phase um DM 6,45 Mio. aufzustocken. Diese sollen die fünfte Phase (voraussichtlich von Januar 2002 bis Dezember 2004) finanzieren.

FZ: Aus Mitteln der FZ standen bis März 2000 insgesamt DM 8,7 Mio zur Verfügung (Not-

programm Nord-Mali II: DM 4,7 Mio; Nord-Mali III: DM 4 Mio). Das abgeschlossene Wiederaufbauprogramm umfaßte 46 öffentliche Gebäude in 30 Gemeinden auf dem Lande (*communes rurales*): Schulen, Gesundheitsstationen und Rathäuser. Das Bauprogramm (haltbare Bauten aus verbessertem lokalem Material) stand unter der technischen Aufsicht eines mali-schen Teams von Architekten. Aus den Restmitteln wurde im Frühjahr 2001 die Sanierung des Marktplatzes von Léré finanziert. Das Programm ist im August 2001 vollständig abgeschlossen worden.

Seit dem 1. April 2000 stehen im Rahmen des Notprogramms Nord-Mali IV (Laufzeit 30 Monate: 04/00 bis 09/02) DM 10 Mio zur Verfügung, DM 6 Mio sind für den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft bestimmt, DM 1,5 Mio für ein Bauprogramm, DM 2,5 Mio für die Operationskosten des Programms. Im Zuge der bilateralen Verhandlungen vom März 2001 wurde vereinbart, die FZ-Mittel des Programms für eine weitere Phase um DM 3 Mio. aufzustocken.

In der landwirtschaftlichen Saison des Jahres 2000 wurden 21 Bewässerungsperimeter (*périmètres irrigués villageois* = PIV) mit einer Fläche von 600 Hektar hergerichtet. 16 Mare (Bodensenken) mit einer kultivierbaren Fläche von insgesamt 4.500 Hektar wurden eingedeicht und mit Einlaßbauwerken versehen. Die Ernte auf den PIV entsprach den gesetzten Zielen (durchschnittlich fünf Tonnen pro Hektar), die der Mare fiel weitgehend den Vogelschwärmen zum Opfer (Blutschnabelweber, *qualea qualea*, im Volksmund: *mange mil*).

In der laufenden Saison 2001 sind 27 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 710 Hektar hergerichtet und bestellt worden. Hinzu kommen achtzehn Mare, deren Fläche 6.000 Hektar überschreitet. Auf 37 Perimetern haben Investitionen die Anlagen abgerundet und ergänzt, dabei handelt es sich im wesentlichen um die haltbare Auskleidung der Hauptkanäle.

Im Rahmen des Bauprogramms sind alle sechzehn Bauaufträge erteilt worden. Fünfzehn der Gebäude sind fertiggestellt, ein Rathaus (in Hanzakoma) befindet sich noch im Bau.

Bedeutung: Das Programm Mali-Nord ist das größte Projekt zur Überwindung des bewaffneten Konfliktes und seiner Folgen in Mali. Im Westen von Timbuktu hat es zur Befriedung und Stabilisierung wesentlich beigetragen. Wichtig war dabei:

- (1) Es hat den Schwerpunkt von Anfang an auf die wirtschaftliche Wiederbelebung und auf investive (vor allem arbeitsintensive) Maßnahmen gelegt und hat sich seit 1997 in seinem Projektgebiet zu einem flächendeckenden Ernährungssicherungsprogramm entwickelt.
- (2) Die Zielbevölkerung bestimmt in hohem Maße mit und ist in einem Programm-Beirat vertreten. Sie betrachtet das Programm fast als ihr eigenes (ownership); damit erklärt sich auch die hohe Motivation.
- (3) Die Mittel für wirksames Eingreifen standen immer in hinreichendem Umfang zur Verfügung (TZ, FZ sowie ECHO/UNHCR/PAM).
- (4) Das Programm arbeitet dezentral über seine derzeit acht Niederlassungen in der Projektregion (bis 31. März 2001 waren es neun).

Financements Programme Mali Nord: GTZ, KfW, ECHO, UNHCR, PAM					
1. Abgeschlossene Finanzierungen					
	Projekt-Nr.	Beginn	Ende	DM	IST
TZ Phase 1	1991.2210.2	1993	1996	7.798.229	100%
TZ Phase 2	1991.2210.2	1996	1997	4.940.000	100%
TZ Phase 3	1996.2238.2	1997	1999	7.900.000	100%
TZ NMH	1998.3835.5	1998	1998	1.532.000	100%
KfW II	1996.651.75	1996	1998	4.700.000	100%
ECHO	1 bis 7	1996	1999	7.830.304	100%
UNHCR (bilaterale Mittel)		1996	1998	1.077.909	100%
UNHCR (multilaterale Mittel)		1996	1999	2.878.827	100%
PAM	1 bis 4	1996	1999	1.778.558	100%
Σ abgeschlossene Finanzierungen				40.435.827	100%
2. Laufende Finanzierungen					
	Projekt-Nr.	Beginn	Ende	DM	IST
GTZ Phase 4	1996.2238.2	1999	2003	9.000.000	90%
Gemeindeförderung	1996.2223.4	1999	2001	1.200.000	100%
TZ NMH	2000.3894.3	2000	2001	1.600.000	100%
KfW III	1997.658.01	1998	2001	4.000.000	100%
KfW IV	1999.656.09	2000	2002	10.000.000	92%
PAM Nr. 5	Schulkantinen	1999	2001	200.000	100%
PAM Nr. 6	FFW LW	1999	2002	1.000.000	75%
Σ laufende Finanzierungen				27.000.000	93%
3. Finanzierungen in Vorbereitung					
		Beginn	Ende	DM	IST
GTZ Phase 5		2001	2003	6.450.000	0%
KfW V		2002	2003	3.000.000	0%
Σ Finanzierungen in Vorbereitung				9.450.000	0%
4. Finanzierungen insgesamt					
				DM	IST
				76.885.827	
davon bilateral				63.198.138	82%
davon multilateral				13.687.689	18%
Wechselkurs DEM 1 = FCFA 333					

2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen

Vom 03. bis 11. März unternahm der deutsche Botschafter in Mali, Herr Karl Prinz, eine Rundreise durch das Interventionsgebiet des Programms Mali-Nord: Rharous, Timbuktu, Diré, Goundam und Léré. Dazu liegt ein Bericht der Botschaft vor.

Vom 10. bis 12. März fanden in Raz El Mâ das Kulturfest "Temakanit" statt. Aus diesem Anlaß lud das Programm die nach Raz El Mâ reisenden Delegationen der amerikanischen, französischen, niederländischen und russischen Botschaften zu einem Abend in Léré ein und zeigte den rund 40 Gästen einige Baumaßnahmen in Léré (Schule, Rathaus, Markt).

Vom 27. bis 29. März 2001 fanden in Bamako die bilateralen malisch-deutschen Verhandlungen statt. Die Mittel des Programms Mali-Nord wurden um insgesamt DM 9,5 Mio aufgestockt: DM 6,5 Mio bei der TZ, DM 3 Mio bei der FZ.

Am 31. März 2001 schloß das PMN seine Niederlassung in Essakane (Farach).

Am 2. und 3. April lud das Programm Mali-Nord die Leiter seiner verbliebenen acht Niederlassungen und die Vertragsunternehmer des Programms zu einem Treffen nach Bamako ein. Dieses diente dazu, die landwirtschaftliche Saison 2001 im Detail zu planen.

Am 28. April 2001 fand in Dresden unter der Leitung von Dr. Jürgen Riedel (ifo-Institut Dresden) ein Gespräch über die zukünftige Orientierung des Programms Mali-Nord statt. Neben den Vertretern der KfW und der GTZ nahmen an Wissenschaftlern daran teil: Herr Prof. Dr. Trutz von Trotha (Universität Siegen) und Herr Dr. Stefan Sperl (SOAS, London).

Im Mai 2001 wird in Minimana, einem Markort südlich von Dioura das Projektfahrzeug der kleinen französischen ONG Sante Mali Rhone-Alpes (SMARA) - seit vielen Jahren in Léré ansässig - von einer Gruppe Bewaffneter geraubt.

Am 30. Mai 2001 trafen mit der Bahn aus Dakar zehn Container aus Deutschland in Bamako ein. Sie enthielten 57 Motorpumpen der Firma Hatz (Passau) - der Investitionsbedarf für die Jahre 2001 und 2002. Von Bamako gingen sie per LKW nach Diré weiter. Dort wurden sie in der Garage Mechanique Agricole (GMA) des Herrn Boubacar Bâ montiert und 28 Motorpumpen anschliessend auf den Bewässerungsfeldern installiert.

Am Morgen des 29. Juni wurde ca. 60 km westlich von Timbuktu (auf dem Weg nach Goundam) zwei Projektfahrzeuge der Organisation Care von einer Gruppe Bewaffneter geraubt. Eine Woche zuvor wurde ein Fahrzeug der regionalen Gesundheitsdirektion 40 km östlich von Timbuktu auf der Strecke nach Rharous beschossen.

Am 30. Juni gründet der frühere Premierminister der ADEMA Ibrahim Boubacar Keita, kurz IBK genannt, seine neue Partei, Rassemblement pour le Mali (RPM), und verändert damit die Parteienlandschaft in Mali. Zweiter Mann der RPM ist Professor Boucar Sall, seit der ersten Legislaturperiode der 3. Republik Abgeordneter in der Assemblée Nationale für Niafunké.

Am 9. Juli kam es im nördlichen Teil des Lac Télé in der Nähe des Dorfes Fatakara zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Viehhirten und Ackerbauern, in deren Folge drei Viehhirten getötet und an die zwanzig Menschen verletzt wurden.

Am 11. Juli verließ der Botschafter Karl Prinz nach vierjähriger Amtszeit Mali.

Am 14. Juli wurde wiederum auf der Strecke Goundam – Timbuktu ein Fahrzeug des Schulamtes von Goundam von einer Gruppe Bewaffneter geraubt.

Am 15. Juli eröffnete der malische Premierminister Mandé Sidibé in Gao, unter Anwesenheit von vier malischen Ministern und mehreren westlichen Botschaftern sowie Vertretern multinationaler Organisationen die neugegründete Behörde Autorité pour le Developpement Intégré du Nord-Mali (ADIN).

Im Juli hat die GTZ das Consultingunternehmen ausgewählt, das im Rahmen des Vorhabens "Förderung dezentraler Finanzsysteme (PN 1006.2127.7) in Léré ein Kreditinstitut aufbauen soll: FIDES (aus Montpellier).

Den Bauftrag für das Bankgebäude in Léré erteilte die GTZ im August. Dies ist ein großer Schritt vorwärts. Sobald dieses Kreditinstitut seine Arbeit aufnimmt (das PMN rechnet damit gegen Jahresende) und die gewünschte Hebelwirkung entfaltet (im kommenden Jahr) beginnt eine neue Stufe der Entwicklung und macht – so die Erwartung - die Präsenz des PMN in diesem Raum nicht mehr zwingend notwendig.

Im Juli und August verzeichnete das Interventionsgebiet des PMN überdurchschnittliche Niederschläge. Im Osten (ab Diré) setzten die Regen erst spät ein (Anfang August).

3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord

Projekträger: Seit Februar 2000 ist das *Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme* (MEATEU) für das PMN zuständig. Der Minister Soumaila Cissé stammt aus dem Interventionsgebiet des PMN (Banikane, Kreis Niakouanké) und hat dort seine Parteibasis. Er interessiert sich deshalb persönlich für das Vorhaben. Ali Sankaré, früherer *Chef de Cabinet* im Umweltministerium, begleitet das Programm Mali-Nord als *Chargé de Mission* und Kabinettsmitglied. Das Programm Mali-Nord arbeitet unter günstigen institutionellen Bedingungen.

Politische Rahmenbedingungen: Die Wahlen zum *Haut Conseil des Collectivités Territoriales* (September 2001), die Präsidentschaftswahlen (Februar 2002) und die Wahlen zum Parlament (Juni 2002) werfen ihre Schatten voraus. Der Wahlkampf hat eingesetzt und wird die Entwicklung der kommenden zwölf Monate überschatten. Der Mangel an überzeugenden Kandidaten und die neue Konkurrenz, RPM, erhöhen den Druck auf die ADEMA, die unduldsamer wirkt als zuvor.

Beirat: Die Kontinuität wahrt der Programm-Beirat (*comité consultatif*). In ihm sind alle wesentlichen Ethnien und politischen Strömungen des Interventionsgebiets vertreten. Das Mi-

nisterium ist an den Ansichten des Programm-Beirats interessiert und sein *chargé de mission* spielt in ihm eine aktive Rolle.

Projektgebiet: 39 Landgemeinden der fünf Kreise der Region Timbuktu zählen zum unmittelbaren Interventionsgebiet des Programms Mali-Nord, rechnet man die von Einzelmaßnahmen berührten Nachbargemeinden mit hinzu, die am Rande des Interventionsgebietes liegen (Nampala, Gathi-Loumo, Boré usw.), so liegt die Zahl bei 45 Landgemeinden.

Niederlassungen: Das Programm betreibt derzeit acht Niederlassungen (*antennes*). Die Leiter der Niederlassungen stammen aus der sozialen Umgebung der jeweiligen Niederlassung. Die ethnische und soziale Herkunft der Leiter spiegelt die Bevölkerungszusammensetzung des Interventionsgebietes wider. Eine Einrichtung besteht aus einem eingefassten, gemieteten Gelände mit einem oder zwei festen Gebäuden, einem kleinen Wirtschaftshof, einem Lager, einem Büro mit Tresor, einem *chambre de passage* sowie Logistik und Funkverbindung. Niederlassungen befinden sich in: Léré, M'Bouna, Goundam, Diré, Attara, Koumaira, Tin Zongho und Rharous.

Arbeitsweise: Die Mitarbeiter des Programms handeln im direkten Kontakt mit der Zielgruppe. Jeder *chef d'antenne* verfügt im Rahmen eines verbindlichen Gesamtprogramms über ein eigenes, monatlich abgestimmtes Budget. Das Projekt schließt mit den Zielgruppen gegenseitig bindende Verträge auf möglichst dezentraler Ebene ab und lässt den Zielgruppen selbst so viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum wie möglich. In dem gesamten Programm arbeiten zwei entsandte Experten als Koordinatoren. Alle anderen Leistungen erbringen die rund 60 fest angestellten malischen Mitarbeiter. Hinzu kommen rund zehn malische Dienstleistungs- und Bauunternehmen (als permanente Vertragspartner), mit ihrerseits mehr als hundert Mitarbeitern und schließlich die Zielbevölkerung selbst mit vielen tausend Arbeitskräften (*bras valides*).

Finanzierung: Nach einer fünf Jahre andauernden Periode der Nothilfe und der multilateralen Zusammenarbeit (UNHCR, ECHO) - von 1995 bis 1999 - hat sich das Programm Mali-Nord seit dem April 2000 in ein Projekt der vornehmlich bilateralen malisch-deutschen Zusammenarbeit zurückverwandelt, das in der engen Verbindung von FZ und TZ (bzw. der Kooperation von KfW und GTZ) wurzelt. Die Nahrungsmittellieferungen des Welternährungsprogramms ergänzen diese Kooperation sinnvoll.

4. Das TZ-Programm

Aus den Mitteln der TZ unterhält das Programm Mali-Nord seine Niederlassungen im Projektgebiet und ein Büro in Bamako, zehn Geländewagen, zwei Dutzend Motorräder, fünf Motorpinassen, drei Flusspontons sowie ein Funknetz im Westen Timbuktus, bezahlt seine Mitarbeiter und finanziert vielfältige Einzelmaßnahmen der Wiederansiedlung, der Versorgung (Wasserversorgung, Schulen, Gesundheit, Tiergesundheit), des Wiederaufbaus, der wirtschaftlichen Wiederbelebung und der Steigerung wie des Schutzes der landwirtschaftlichen Produktion (Schädlingsbekämpfung).

Das Spektrum der Maßnahmen variiert nach Standort und Dauer der Arbeit in dem jeweils betroffenen Gebiet. Maßnahmen der Nothilfe sind zur seltenen Ausnahme geworden. Das Interventionsgebiet des Programms ist das Überschwemmungsgebiet des Niger. Das wirtschaftliche (Über-)Leben hängt allein von Ernten ab. Weder die Regenfälle, noch die alljährliche Flutwelle des Niger sind kontrollierbar. Jeder Standort muss individuell und rasch auf das einströmende Wasser reagieren; die Niederlassungen des Programms mit ihnen.

Im Berichtszeitraum wurde die für die vierte Förderphase vorhergesehene Neustrukturierung des Programms vollendet. Im Jahre 2000 waren im Flußtal des Niger zwei neue Niederlassungen gegründet worden: Koumaira am Bara Issa (Nebenarm des Niger) im Gourma von Niafunké, und Tin Zingho (bei Douékiré) am Tessakant (Nebenarme des Niger). Nun kam im Osten von Timbuktu eine eigenständige Niederlassung in Gourma-Rharous hinzu. Sie erweist sich als unumgänglich, um basisnah arbeitsintensive Massnahmen durchzuführen. Sie erfordern detaillierte Ortskenntnis und den tagtäglichen vertrauensvollen Umgang mit den Betroffenen. Der mangelnde Erfolg der Aktivitäten des PMN des Jahres 2000 in Gourma-Rharous hatte nicht nur mit den agierenden Personen, sondern auch mit der Entfernung vom Ort zu tun.

Der Aufbau der Niederlassung in Rharous, die Auswahl und der Ausbau geeigneter Räumlichkeiten, die Suche nach passendem Personal, der Kontakt mit den Vertretern der betroffenen Gemeinden, die Korrektur bereits festgesetzter falscher Wahrnehmungen bei den Zielgruppen, die Auswahl leistungsfähiger Unternehmer, das alles kostete viele Reisen nach und Gespräche in Rharous. Im März standen die Räume der Niederlassung. Im April war klar: Der für die Bewässerungsfelder unter Vertrag genommene Unternehmer war außerstande, die vereinbarten Leistungen zu erbringen. Man musste sich von ihm trennen. Trennen mußte man sich auch von mehreren Mitarbeitern, die man aus Gründen ethnischer Ausgewogenheit zunächst akzeptiert hatte.

Es hat acht volle Monate (bis August 2001) in Anspruch genommen, eine tragfähige Grundlage zu schaffen. Heute ist die Einrichtung in Rharous voll funktionsfähig und für die Arbeit der kommenden Jahre gut geeignet. Zu den vier im Flußtal des Niger selbst gelegenen Gemeinden des Kreises bestehen intensive und inzwischen auch strapazierfähige Kontakte. Das PMN hat einen Bewässerungsingenieur gefunden, der aus dem Raum stammt und nach den ersten Tiefbauten im Sommer 2001 nun im Herbst eine Potenzialstudie anfertigen wird, die nicht nur die natürlichen, sondern auch die sozio-ökonomischen Gegebenheiten berücksichtigen soll. Im „unteren“ Flußtal (östlich von Timbuktu) finden sich nämlich Muster ländlicher Verschuldung und saisonaler Migration, die von denen im Westen Timbuktus deutlich abweichen.

Das Arbeitssystem des Programms Mali-Nord im Westen Timbuktus seit Jahren bekannt; hier im Osten Timbuktus war die Bevölkerung dagegen zum ersten Mal damit konfrontiert und war von der Ernsthaftigkeit gegenseitiger Verpflichtung in der Zusammenarbeit überrascht. Die erheblichen Investitionen und Anstrengungen der deutschen Seite erfordern ein Maß an Anstrengung auf malischer Seite, das weder den gewählten oder traditionellen Vertretern der Bevölkerung, noch den betroffenen Kleinbauern geläufig war.

Der Schwerpunkt des TZ-Programms lag im Berichtszeitraum wieder auf der ländlichen Wasserversorgung. Viele der beim Rückstrom der Flüchtlinge nur notdürftig hergerichteten Weidebrunnen verlangen inzwischen nachhaltigere Investitionen, aber auch die vor einigen Jahren gebauten Brunnen zur Trinkwasserversorgung am Lac Faguibine sind zu konsolidieren, zu vertiefen oder durch weitere Brunnen zu ergänzen. Die Arbeiten führen lokale Brunnenbauer unter Anleitung eines qualifizierten malischen Ingenieurs aus. Im Berichtszeitraum sind rund FCFA 66 Mio. (TDM 200) in den Brunnenbau geflossen. Davon wurden sechs Brunnen im Raum Léré konsolidiert und sechs Brunnen im Raum M'Bouna (Lac Faguibine).

Die Sicherheit und der friedliche Ausgleich divergierender Interessen zwischen den Ethnien oder zwischen Viehhaltern und Ackerbauern bleibt eines der zentralen Themen.

Beispiel 1: In den vergangenen Monaten ist die Auseinandersetzung zwischen den Arabern der Regionen von Timbuktu und Gao erneut in das Stadium bewaffneter Überfälle eingetreten (so der Raub der beiden Fahrzeuge von CARE Anfang Juli). Dabei spielen die Waffen der FIAA eine Rolle, die 1996 nicht vollständig abgegeben wurden und nun bei der Gründung bewaffneter Milizen (als Begleitschutz für Schmuggelfahrzeuge) eine Rolle spielen sollten. - Um die bewaffnete Auseinandersetzung zu verhindern und zumindest einen Teil der Waffen - offenbar handelt es sich um etwa 30 Kalaschnikows plus zwei Raketenwerfer und zwei Maschinengewehre (alles samt Munition) - dem malischen Staat übergeben zu können, gab es eine rege Reisetätigkeit, unter anderem, um die Urheber der Auseinandersetzung an der algerischen Grenze zu treffen. Die Kosten dafür wurden aus Mitteln der TZ getragen (FCFA 3 Mio.).

Beispiel 2: Am 9. Juli 2001 kam es im nördlichen Teil des Lac Télé in der Nähe des Dorfes Fatakara zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Hirten und Bauern. Dabei wurden einige der Beteiligten leicht verletzt. Gegen Mittag verbreitete sich in Goundam die Nachricht, bei dieser Auseinandersetzung seien drei Bauern aus Goundam zu Tode gekommen. Darauf rotteten sich junge Männer zusammen und mehrere Gruppen von jeweils rund dreißig Mann zogen in den Lac Télé, um Vergeltung zu suchen. Auf diesen Rachezügen, die Tierhalter ahnten nichts von ihnen, wurden drei Hirten (zwei Peulh und ein Bellah) erschlagen. Die Leichen ließ man auf der Weide liegen. Daneben gab es achtzehn Verletzte, davon sechs schwer. Pogrome gegen Peulh-Frauen (Milchverkäuferinnen) in Goundam folgten am Nachmittag. Die Ereignisse erinnerten unangenehm an *Ganda Koy* (die Songhoi-Milizen) der Jahre 1994 und 1995. Die Gendarmen waren Augenzeugen der Vorfälle gewesen, die Täter waren bekannt, und doch dauerte es mehrere Woche, bis die Justiz sich dazu durchrang, die Schuldigen zu verhaften. Der Konflikt drohte zu eskalieren. Die Stadtbevölkerung von Goundam spielte die Vorfälle herunter und drohte Widerstand an, falls es zu Verhaftungen käme. Es bedurfte intensiver Gespräche, einer Mission aus dem Kreis des Programmbeirats und einer Mission des Projektteams um einen Prozess der Entschuldigung, des Verzeihens und der Aussöhnung in Gang zu setzen, ohne den sozialer Frieden nicht zu erreichen war. (Aufwendungen der TZ ca. FCFA 4 Mio.).

5. Das FZ- Programm Nord-Mali II + III

Die Notprogramme Nord-Mali II und Nord-Mali III (FZ) umfassten ein Mittelvolumen von DM 8,7 Mio. Für die Bauarbeiten standen netto insgesamt DM 6,7 Mio zur Verfügung. Die Restmittel des Programms Mali-Nord III in Höhe von rund FCFA 22 Mio. (TDM 70) wurden dazu verwandt, den Marktplatz von Léré zu planieren und eine leicht erhöhte Plattform zu bauen. Die Arbeiten sind im Berichtszeitraum abgeschlossen worden.

6. Das FZ-Programm Nord-Mali IV

Im November 2000 wurden in Diré die grundlegenden Proportionen des Investitionsprogramms festgelegt. Der Schwerpunkt liegt im Flusstal und im Binnendelta (*delta intérieur*) zwischen dem Lac Débo und Korioumé (Timbuktu). Jeder der sechs Sektoren (gleichbedeutend mit dem Einzugsgebiet einer Niederlassung) erhielt eine Zuweisung zwischen 15% und 20% des aus FZ-Mitten zur Verfügung stehenden Investitionsvolumens.

Konsolidierung

Zwei Sektoren verfügen bereits über 20 Perimeter und mehr: Attara und der Kessou (Niederlassung in Tin Zongho). In diesen beiden ist für 2001 weniger Gewicht auf den weiteren Ausbau als auf die Konsolidierung des Vorhandenen gelegt worden. Alle seit 1995 ausgebauten Perimeter wurden eingehend untersucht. In den meisten Fällen gab es kleinere und größere Nachinvestitionen (bis zu TDM 10 pro Perimeter). Meist handelt es sich dabei um die (weitere) Auskleidung der Hauptkanäle: die Flächen sind im Laufe der Zeit ausgeweitet worden, das Gelände und die Deiche haben sich nach einigen Jahren gesetzt und die Kanalwände waren neu zu befestigen. Von dem Konsolidierungs-Programm waren insgesamt 37 Perimeter betroffen, die Investitionen beliefen sich auf rund FCFA 75 Mio., etwa TDM 250.

Im Kessou (dem Dreieck zwischen Diré, Goundam und Timbuktu) hat die Gründung der neuen Niederlassung in Tin Zongho den entscheidenden Unterschied ausgemacht. Alle bisher geleisteten Investitionen sind systematisch erfasst, alle Motorpumpen und Einrichtungen inspiziert. Alle PIV werden integriert entwickelt: Um die Bewässerungsflächen herum werden vorhandene Mare eingedeicht. Die Nutzergemeinschaften wollen sich zudem nach dem Vorbild von Attara und unter der Anleitung der Niederlassung in Tin Zongho zu einem Verbund von Perimetern zusammenschließen, der wie eine Ein- und Verkaufsgenossenschaft funktionieren soll.

Der Sektor Attara ist insgesamt am weitesten vorangeschritten. Hier gibt es mit 25 auch die größte Dichte von Perimetern mit einer sicheren Wasserversorgung direkt am Hauptarm des Niger. Aufgrund des sicheren Zugangs zum Wasser sind hier zwei Anbausaisons möglich, werden aber wegen der Blutschnabelweber (*mange mil*) nur selten realisiert.

Konsolidierung von PIV im Jahre 2001			
Nr.	Sektor Attara-Niafunké	Nr.	Sektor Kessou
1	Doua 1	19	Tin Telout 2
2	Dari 1	20	M'mama
3	Dari 2	21	Tigoungoutène
4	Dari 3	22	Babaga
5	Dofana 1	23	Gawdel
6	Dofana 2	24	Bagadadji
7	Inaskarine	25	Nebkit El Elek
8	Kourouba 1	26	Issafaye Douékiré
9	Mankara	27	Issafaye Donghoi
10	Attara 1	28	Tin Dan Dan
11	Saourassane	29	Tin Telout 1
12	Dondoro	30	Kel Hassam
13	Groupe Idriss	31	Acharane
14	Guema 1	32	Douékiré
15	Toubel	33	Tinzongho
16	Kassoum	34	Tintahana
17	Attara 2	35	Tacoumbaout
18	Doua 2	36	Donghoi
		37	Niambourgou
Konsolidierung Mare 2001			
Sekteur Gourma von Niafunké			
1	Baby	2	Doua 2

Neben den Investitionen in Tiefbaumaßnahmen ging es bei den Konsolidierungen um eine künftig intensivere Nutzung. Dazu wurden vor allem Transportmittel benötigt: Eselskarren und Pirogen. Daneben ging es um die Einführung der tierischen Anspannung (Pflüge und Ochsespanne). Dritter Investitionsschwerpunkt waren Tanks für den Treibstoff (meist für 6.000 Liter Diesel). Je nach Entwicklungsstand des Sektors schwankt die Eigenbeteiligung der Nutzergemeinschaften an diesen zusätzlichen Investitionen zwischen 25% (im Kessou) und 50% (in Attara). Verarbeitungsmaschinen (Dresch- und Schälmaschinen, Mühlen etc.) sind grundsätzlich vollständig von den Nutzern zu tragen und werden vom Programm nur vorfinanziert.

Das Konsolidierungsprogramm ist in der geplanten Weise abgewickelt worden. Die Verantwortlichen in Attara waren dem Vorschlag des Projektteams zunächst nur zögerlich gefolgt, sich in dieser Saison ganz auf die bessere Nutzung des bereits vorhandenen Potenzials zu konzentrieren. Im Laufe der Arbeiten setzte sich auch bei ihnen die Einsicht durch. Die Bevölkerung zeigte sich von vorneherein sehr motiviert. Der Großteil der Arbeiten war deshalb lange vor Beginn der Saison absolviert und auf allen Bewässerungsfeldern waren die Saatbeete im Mai bestellt und man begann im Juli damit, die Reispflanzen auf den Parzellen zu vereinzeln (repikieren).

Programm der PIV und Mare 2001

Nr.	PIV	Fläche	Nr.	Mar	Fläche
	Sektor Attara-Niafunké	ha			ha
1	Guema	30	1	Guendiou	800
	Sektor Niafunké-Diré				
2	Atta II	20			
	Sektor Diré-Dangha				
3	Sinam II	30	2	Bondeye	55
4	Bossokano II	30	3	Gairamabangou	100
5	Groupe Issa Hama	30	4	Hingou	420
6	Kel Taoutala III	30	5	Maharafasseré	45
7	Gr Kabémé IV	25	6	Youmna	1.000
8	Femmes Alwaladji	20			1.620
		165			
	Sektor Gourma Rharous				
9	Dori	25	7	Banguel	133
10	Gaberi	25			
11	Cherifen	20			
12	Samar II (revêtement)				
		70			
	Sektor Goundam + Kessou				
13	Gr. Mhd Ag Hantafa	20	8	Toulaltié (Télé)	1.200
14	Nbondiki	20	9	Zin Zin	40
15	Boro-Boro	20	10	Aratagna	60
16	Djindé Hondo	20	11	Baifandou I	60
17	Koyguema	20	12	Fara-Fara	40
		100	13	Fawla	200
					1.600
	Sektor Gourma von Niafunké				
18	Kam	30	14	Baya	1.500
19	Koiba	30	15	Walamba	400
20	M'Bétou	30	16	Oumi	500
21	N'Gorkou	50			2.400
22	Marassiré	30			
23	Koumaira extension	30			
24	Saraféré extension	30			
		230			
	Sektor Binga				
25	Diolangal	25	17	Gabongo	100
26	Achioukane	30	18	Malangol	7.000
27	Kel Yilwa	30	19	Sibangou	600
		85			7.700
	PIV Insgesamt	700		Mare Insgesamt	14.253

Bei den neuen PIV der Saison 2001 (insgesamt 27 Bewässerungsflächen mit einer Ausdehnung von 700 Hektar) liegt der geographische Schwerpunkt am Bara Issa - hier sind sieben neue Bewässerungsflächen entstanden - sowie in Diré incl. Binga (Gourma) - hier sind es zehn. Am Bara Issa werden sich die Produktionsbedingungen damit grundlegend ändern. In beiden Sektoren arbeiten die besten und erfahrensten Amenagisten. Sie haben ihr Programm mit sicherer Hand durchgeführt.

Mehrere Dutzend Pirogen wurden gekauft, hunderte von Eselskarren (die in der Vorbereitung der Saison vor allem dazu dienten, Mist auf die Felder zu transportieren), Dutzende von Pflügen und neun Treibstoffreservoirs. Das Projektteam hatte zunächst Bedenken, ohne weitere Vorbereitung auf die künftige tierische Anspannung zu setzen. Tatsächlich scheinen sich Innovationen jedoch schlagartig durchzusetzen, wenn die Bauern sie einmal angenommen haben. Die Vorteile des Pflügens im Reisfeld sind ihnen offenbar auch ohne den Nachweis höherer Erträge so evident, dass sie in Dofana abwarteten, bis einer der sechs vorhandenen Pflüge frei wurde, bevor sie ihre Felder bestellten. Das lokale Wissen ist in einem Prozess raschen Wandels begriffen und verleiht sich (zumindest in dieser Phase) neue Techniken wie die tierische Anspannung im Handumdrehen ein.

Ganz anders verhält es sich, sobald technische Sprünge sich auftun: Die Treibstoffreservoirs in Attara z. B. standen wochenlang leer, weil kein Klempner oder Mechaniker zu finden war, der die Treibstoffpumpen (einfache Handpumpen) installieren konnte oder wollte. Sobald ein unbekanntes Moment hinzukommt, stockt alles und es dauert zuweilen sehr lange, bis jemand einen Schritt unternimmt, um das Hindernis zu überwinden. Es bleibt oft dem Projektteam überlassen, das Hindernis zu entdecken und es anschließend auszuräumen.

Die Nutzergemeinschaften in und um Attara haben sich vor knapp zwei Jahren zusammengesetzt und ein Groupement à Intérêt Economique (GIE) gegründet, das ihre Ein- und Verkäufe bündelt und daneben die Rücklagen für die Wiederbeschaffung von Motorpumpen und anderen Investitionsgütern verwaltet. In Attara laufen inzwischen drei Dreschmaschinen, drei Schälmaschinen und eine Mühle. Die GIE verfügt über ein Eigenkapital von etwas mehr als FCFA 12 Mio., vor allem aber über größere Vorräte an Reis, die sie geschält bis nach Mauritien verkauft. Die Gruppe ist zum anregenden Vorbild für andere Sektoren geworden. Die Verantwortlichen aus dem Kessou (Tin Zongho) unternahmen im Berichtszeitraum eine mehrtägige Exkursion nach Attara und beschlossen, diesem Sektor in vielerlei Hinsicht zu folgen. Vor allem haben die Bauern der dortigen PIV unmittelbar nach der Rückkehr aus Attara in die Transportmittel investiert (Eselskarren und Pirogen).

Das Programm Mare 2001

Bei den Maren liegen die Schwerpunkte ebenfalls im Binga und am Bara Issa. Die Fläche der ausgewählten Mare ist mehr als zehn Mal so groß wie die der PIV. Die Kosten pro Hektar liegen jedoch auch weit niedriger. Die Tiefbauarbeiten auf den 700 Hektar PIV im Jahre 2001 kosteten FCFA 165 Mio (etwas mehr als DM 700 pro Hektar). Für die Tiefbauarbeiten an den Maren mit einer Ausdehnung von mehr als 12.000 Hektar entstanden Kosten in Höhe von FCFA 105 Mio. (weniger als DM 25,00 pro Hektar). Nur ist der Effekt auch nicht vergleichbar.

Einer besonderen Bemerkung bedarf das Vorhaben Toulaltié am Lac Télé. Der Lac Télé ist für Goundam beinahe die einzig mögliche Quelle landwirtschaftlicher Produktion. Zehn Jahre lang lag dieser Überschwemmungssee (er zählt zum System des Lac Faguibine) brach und wurde nur von den Viehhaltern genutzt, die in den trockenen Zeiten ab April/Mai ihre Rinderherden in die *bourgoutières* des Sees treiben. Die Landreform (von 1973) hatte die Produktion zum ersten Mal empfindlich unterbrochen; die Rebellion tat dies 1990 zum zweiten Mal auf radikale Weise. In Goundam war es jahrelang fast unmöglich, das Thema anzusprechen; zu sehr schien es den Konflikt zwischen Tierhaltern und Ackerbauern aufleben zu lassen, zu sehr den Antagonismus zwischen den Tuareg (und den Fulbe) auf der einen Seite und den Songhoi aus Goundam zu schüren.

Im Südwesten des Lac Télé liegt an (oder eher fast in) einem der Seitenarme des Tessaquant ein Gebiet von rund 1.500 Hektar Ausdehnung, das traditionell landwirtschaftlich genutzt wurde, man nennt es "Toulaltié"; seine Böden sind fruchtbar, seine Wasserversorgung gilt als sicher. Wann immer Wasser in den Lac Télé einströmt, und das war bislang jedes Jahr der Fall, erreicht es auch den Toulaltié.

Im Herbst 2000 hatte das Programm Mali-Nord den gesamten Abschnitt vermessen lassen. Im Anschluss daran hatte der Gemeinderat gemeinsam mit dem Amenagisten beraten, wie man diesen Teil des Sees für eine neue landwirtschaftliche Nutzung erschließen könnte. Auf der Konferenz in Diré (November 2000) hatten die Vertreter von Goundam ihren Plan vorgebracht: Innerhalb von drei Jahren sollten drei Teilabschnitte des Toulaltié eingedeicht und in Bewässerungsperimeter umgewandelt werden.

Im Rahmen des FZ-Programms sollte ein potenziell 500 Hektar umfassender Teilabschnitt im Westen zunächst von Unterholz und Unkraut befreit und für Nachflutkulturen (Sorghum und Bohnen) vorbereitet werden. Ungewiss war nämlich, wieweit es Goundam gelänge, die für ein solches arbeitsintensives Vorhaben benötigte Anzahl von Menschen zu mobilisieren.

In einem monatelangen interaktiven Prozeß war das Vorhaben durchgesprochen worden. Kommissionen der Gemeinde und der staatlichen Dienste hatten aus den alten Listen der Landreform die Eigentümer (oder deren Erben) ermittelt und das Land neu abgesteckt. Zwischen den Tierhaltern und den Ackerbauern hatte ein Treffen stattgefunden, um Regelungsmechanismen zu vereinbaren. Aus Mitteln der EZ sollten die Mehrkosten der Vorbereitung des Landes für die erste Bestellung getragen werden, etwa DM 150 pro Hektar. Die ersten Mittel waren als Zuschüsse an die betroffenen Kleinbauern ausgezahlt worden. Vor Beginn der zweiten Etappe kam jedoch alles ins Stocken, der Konflikt zwischen Viehhaltern und Ackerbauern brach anderswo am Lac Télé aus (siehe S. 13). Damit sind eventuelle weitere Schritte auf die kommende Saison zu verschieben.

Programm 2002

Im November 2000 wurden in Diré bereits die Umriss des Programms für das Jahr 2002 festgelegt. Nur in den Sektoren Kessou und Gourma-Rharous gibt es noch Entscheidungen zu den betroffenen Orten zu fällen, ansonsten geht es noch um die Anzahl der Motorpum-

pen. Derzeit stehen aus der Lieferung des Jahres 2001 noch 29 Stück für das kommende Jahr zur Verfügung. Die Wünsche für das kommende Jahr liegen bei 35 neuen PIV.

Programme 2002

	PIV	Superf.		Mares
1. Sektor Attara - Niafunké				
1	Deybata	30		
2	Enekar	30		
3	Attara III	30		
4	Doua	20		
5	Edouarak	20		
6	Kel Tinakawat	20		
2. Sektor Niafunké Diré				
7	Tonka	20		
3. Sektor Diré-Dangha et Binga				
8	Gr. Mahamane Ag Alhousseyni (Itarane II)	30	1	Abetiti
9	Diédou Haoussa	25	2	Diammar
10	Fonkobaber	30	3	Dongo
11	Makalagoungou- Makalfakoira	30	4	Goiroum
12	Quart. songhoi Gouro Assadhou	25	5	Inkilwa
13	Mossa (Boni)	25	6	Salakoira
14	Taiba	25	7	Sibangou Haina
15	Tinbagna (Gari)	20	8	Wadjigua
16	Dar eslam - Groupe Bangou Yassa (Sareyamou)	20	9	Famna (réfection)
17	Tafa Koira	20	10	Goussou
18	Doukou III	20	11	Koungouwassa (réfection)
			12	Ferobé
4. Sektor Gourma Rharous				
19	Banguel	20	13	NN (nombre non précisé)
20	Fararou extension	20		
21	Gaberi extension	20		
22	N.N.	20		
23	N.N.	20		
24	N.N.	20		
25	N.N.	20		
5. Sektor Goundam et Kessou				
26	Anehalla	20	14	Kel Djibarou
27	Goussou Tjiré	30	15	N.N.
28	Ichiaka	30	16	N.N.
29	Taghalift	20	17	N.N.
			18	N.N.
			19	N.N.
6. Sektor Gourma de Niafunké				
30	Ayoume (Saraféré)	20	20	Sambila
31	Goundambougou (Banikane)	20		
32	N'Gorkou (Marassiré)	20		
33	Weldou (Koumaira)	20		
34	Saraféré extension	20		
35	Koumaira extension	20		
	Total	800		

Mechanisierung

Die Ausschreibung für die in den Jahren 2001 und 2002 zu installierenden Motorpumpen hatte die Firma Hatz (Passau) gewonnen. Die 57 bestellten Aggregate mit einer Kapazität von 300 m³/h sind im April in Dakar und im Mai 2001 angekommen. Die zehn Container nach Diré zu befördern – um diese Jahreszeit nur mit dem LKW möglich – war eine aufwendige Aktion. Vier LKW wurden dafür hergerichtet. Die Pritschen wurden abgebaut, einer der Container wurde auf dem Fahrgestell festgeschweißt. Den Transport auf dem Landweg abzuwickeln nahm mehr als vier Wochen in Anspruch. Die 57 gelieferten Pumpen haben die Zahl aller Pumpen, die das PMN seit Beginn seiner Tätigkeit in Mali gekauft oder importiert hat auf 214 erhöht.

In der Saison 2000 hatten die von den Nutzergemeinschaften zu zahlenden Preise pro Motorpumpe je nach Typ zwischen FCFA 2 und 3 Mio. gelegen. Das entsprach 35 % des Weltmarktpreises. Die Hälfte des Abgabepreises hatten die Nutzergemeinschaften bei Erhalt der Pumpe zu entrichten, je ein Viertel nach der ersten und nach der zweiten Saison.

Im Jahr 2001 ist der Preis pro Aggregat auf FCFA 2,4 Mio. festgelegt worden (37% des Gestehungspreises). In den meisten Niederlassungen galt das gleiche Zahlungsmodell. In Diré – hier herrscht die schlechteste Zahlungsmoral und das PMN läuft noch immer überfälligen Ratenzahlungen aus den Vorjahren hinterher – werden Teilzahlungen nicht mehr akzeptiert. Alle Nutzergemeinschaften hatten bei Empfang des Aggregates den vollen Preis zu entrichten. Irgendwie haben sie alle einen Weg gefunden, die notwendigen Mittel aufzubringen. Es wird erwogen, ab kommendem Jahr die gleiche Zahlungsmodalität für alle einzuführen.

Die Garage de Mechanique Agricole (GMA), eine private Werkstatt in Diré, testet und installiert die Aggregate und bildet im Auftrag des Programms die *pompistes* (Maschinisten) aus. Dank regelmäßiger Wartung durch die gleiche Werkstatt (sie unterhält inzwischen mehrere Außenstellen) waren bislang kaum Ausfälle zu verzeichnen.

Bauprogramm

Die Baukomponente des Notprogramms Nord-Mali IV soll abrunden, was mit den Notprogrammen Nord-Mali II und III begonnen und bereits abgeschlossen worden ist. Neben der Fertigstellung einiger Gebäude, die bereits in vorangegangenen Plänen Erwähnung fanden (Rathaus und Gesundheitsstation in Tin Aicha, zweiter Schulblock in Attara), ging es um den Bau kleiner ländlicher Rathäuser, von denen vierzehn in Auftrag gegeben worden sind, das letzte im Berichtszeitraum.

Im Berichtszeitraum wurden weitere Aufträge zur Dachabdichtung (für alle Bauten der Programme Mali-Nord II, III und IV) erteilt. Die Kosten dafür werden sich auf insgesamt rund TDM 800 belaufen. Etwa die Hälfte aller Dächer ist inzwischen so geschützt. Das derzeitige Auftragsvolumen wird das ausführende Unternehmen bis Dezember d. J. beschäftigen.

7. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)

Schulkantinen

Im Juni 2001 endete das Schulprogramm 2000/01. Insgesamt ging es um 17 Schulen mit rund 2.800 Schülerinnen (40%) und Schülern (60%). Die Tagesration des PAM pro Kind bestand in aller Regel aus: 200 g Hirse oder Weizengrieß, 30 g Hülsenfrüchten und 15 g Öl. Mädchen erhalten eine Schulbesuchsprämie von einem Kanister Öl pro Monat, sofern sie mehr als 80 % der Zeit anwesend waren. Das WEP Timbuktu finanziert den Transport der Lebensmittel seit Beginn des Schuljahrs 2000/01 aus eigenen Mitteln. Im abgelaufenen Schuljahr lief die Versorgung der Kantinen im großen und ganzen befriedigend.

Aus den (knappen) Mitteln der TZ wurden die 17 Schulen bezuschusst, die das PMN gemeinsam mit dem PAM betreut. Dabei geht es um kleine Investitionen, die Ausrüstung der Schulen und der Schulkantinen, Schulmaterial sowie Zuschüsse zum Betrieb der Schulen wie der Kantinen. Ohne diese Maßnahme wäre in diesen extremen und entlegenen Gebieten ein normaler Schulbetrieb nicht gewährleistet. Zugleich zahlt das Programm Zuschüsse zu den Gehältern von Aushilfslehrern oder zur notwendigen Ausstattung (Schulkantinen, Lager etc.). Ansprechpartner sind nicht allein die Schulleiter und Lehrer, sondern auch und vor allem die *Associations Parents Elèves* (APE) und die Kommunen, wenn es um den Unterhalt der Gebäude, die Bezahlung der Löhne, die laufenden Kosten für den Betrieb (Wasser, Feuerholz) und schließlich die Lehrkräfte geht, die der Staat nicht in hinreichendem Maß in diese entlegenen Orte entsendet.

An zwei Standorten wurde versucht, die besonderen Schwierigkeiten der *Ecoles Nomades* auszuloten und zu beheben: Nebkit-Ei-Eik und Tin Telout. In beiden Fällen wurden nach eingehenden Gesprächen mit der Schulleitung und den Eltern zum einen Schlafsäle hergerichtet, die den Kindern aus weiter entfernten Ortschaften die Möglichkeit bieten, von Montag bis Freitag in der Schule zu übernachten, zum anderen die Schulspeisung von einer auf drei Mahlzeiten erhöht. Aufgrund dieser beiden Maßnahmen, die sich rasch herumsprachen, verdoppelte sich die Schülerzahl fast und blieb bis zum Ende des Schuljahres konstant. Die Mehrkosten beliefen sich auf rund DM 1,00 pro Schüler(in) und Tag. Der Versuch soll im kommenden Schuljahr fortgesetzt und ausgeweitet werden.

Die Kommunen sind für den Betrieb der in ihren Gemeinden angesiedelten Grundschulen (*premier cycle*, Klassen 1 bis 6) finanziell verantwortlich und die Kreise für die bei ihnen angesiedelten Grundschulen des *second cycle* (Klassen 7 bis 9). Nur fehlt es ihnen an den dafür notwendigen Mitteln. Der malische Präsident hat im Jahr 1999 verkündet: "jedem Dorf seine Schule". Seither erlebt das Land eine Flut nicht-staatlicher Schulgründungen, sogenannter *ecoles communautaires*. Die lindern den Bildungsnotstand zwar im Prinzip, sind von den betroffenen, oft bitter armen Gemeinschaften (etwa der Bellah am Lac Faguibine) jedoch nicht finanzierbar. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Anfragen nach Subventionen durch das Programm Mali-Nord sprunghaft.

Food for work

Seit 1999 hat das WEP für den Ausbau einzelner Bewässerungsflächen nach eigenem Berechnungsmodus (für jeden Arbeitsschritt liegen die Mengen pro Flächeneinheit fest) Getreide (meist Hirse), Hülsenfrüchte (meist Bohnen) und (in kleinen Mengen) Öl zur Verfügung gestellt. Das Programm Mali-Nord stellt die Anträge, garantiert die zu leistende Arbeit sowie die Investitionen und übernimmt den Transport sowie ggf. die Lagerung.

Das WEP hat an der Konferenz von Diré (November 2000) teilgenommen und hat für die Jahre 2001 und 2002 je rund 800 Tonnen Getreide für die arbeitsintensiven Maßnahmen in der Bewässerungslandwirtschaft eingeplant. Im Berichtszeitraum hat das WEP seine Lieferungen bis zur vereinbarten Höhe von 800 Tonnen (für PIV und Mare) erbracht.

Das Personal des WEP kennt die Strukturen und Mitarbeiter des Programms seit Jahren. Die Zusammenarbeit mit dem WEP ist von gegenseitigem Vertrauen und Verständnis getragen. Sie ist vorbildlich.

8. Förderung der Kommunen

Für das Jahr 2000 standen dem Programm aus Mitteln der TZ (Dezentralisierung II - Förderung der Kommunen - PN 1996.2223.4) TDM 500 zur Verfügung, für das Jahr 2001 kamen TDM 540 hinzu. Die restlichen Mittel aus diesem Engagement sind im Berichtszeitraum abgeflossen.

Rathäuser und Gemeinderäte von Niafunké und Gourma-Rharous sind vollständig hergestellt, möbliert und zur ausdrücklichen Zufriedenheit der Betroffenen bereits bezogen. Dabei ging es um den vollständigen Um-, Aus- oder Neubau heruntergekommener Verwaltungskomplexe aus den sechziger Jahren bzw. früherer *maisons du peuple* aus UDPM-Zeiten. In Niafunké haben die Baumaßnahmen FCFA 35 Mio. (TDM 120) gekostet, in Rharous FCFA 47 Mio. (TDM 160).

Die vier bei der Werft in Koulikoro (früher COMANAV, seit der Privatisierung INACOM) in Auftrag gegebenen kleinen Stuk-Fähren à fünf Tonnen sind im Berichtszeitraum fertiggestellt und nach Niafunké geliefert worden. Sie werden im September im Gourma von Niafunké placiert, um Fahrzeuge (Pickups und Pkw) über die Nebenarme des Niger überzusetzen und somit *das enclavement* abzubauen.

Markt von Léré

Léré hat sich aufgrund seiner Lage zu einem bedeutenden Handelsplatz entwickelt. Lérés Marktplatz liegt im Zentrum des Ortes. Seine Ausdehnung reicht auch für Nutzungen bis weit in die Zukunft hinein.

Die Grundsanierung des Marktes ist aus Mitteln der FZ finanziert worden (TDM 75), die Aufbauten des Marktes werden zum kleineren Teil aus Mitteln der Gemeindeförderung (TZ) fi-

nanziert - TDM 200 für 20 offene Hangars - zum größeren Teil aus Mitteln privater Händler - TDM 300 für insgesamt 90 Ladengeschäfte, die den offenen Markt umsäumen.

Die Regenwasserkanäle sind gezogen, die Plattform ist gebaut. Die INACOM hat die Ausschreibung für die Hangars gewonnen und diese im August vollständig und in vorbildlicher Qualität aufgebaut. Für den September und Oktober 2001 sind nur noch kleine Ergänzungsarbeiten zu erledigen.

Das Konzept zur Betreuung (Bewirtschaftung) des Marktes war bis in den Sommer hinein Gegenstand langer Überlegungen und Gespräche. Von der ursprünglichen Vorstellung, die Gemeinde sollte die Eigentümerin der Ladengeschäfte bleiben und die Händler sollten den Bau vorfinanzieren (im Voraus entrichtete Pacht) ist man im Juli d. J. endgültig abgekommen. Die Gemeinde kann nach der Gesetzeslage über ihre Einnahmen gar nicht frei verfügen, sondern muß diese unmittelbar an die Finanzkasse des Kreises (also nach Niafunké) abführen.

Deshalb wird die Vereinigung der Händler (zu 80% Mauren) die Verwaltung des Marktes übernehmen. Die Händler erwerben die Grundstücke für die Ladengeschäfte aus Händen der Gemeinde und finanzieren ihre Bauten selbst. Alle 90 Grundstücke sind inzwischen verkauft (je 16 qm = FCFA 50.000) und ein Großteil der vom PMN vorfinanzierten Fundamente sind inzwischen bezahlt (pro Ladengeschäft = FCF 220.000). Die Gemeinde erteilt die Baugenehmigung erst, wenn der Erwerber nachweist, dass er dem PMN die Kosten für das Fundament erstattet hat. Das PMN hatte zur besseren Anschauung 14 Ladengeschäfte verschiedener Größe (1 bis 4 Einheiten) erstellen lassen und vorfinanziert. Sie sind inzwischen allesamt verkauft.

Das Marktprojekt in Léré hat wegen der partizipativen Planung, der daraus resultierenden Raumaufteilung und der gemischten Finanzierung eine Signalwirkung für die gesamte Region von Timbuktu.

Centres de Conseil Communal (CCC)

Der Sachstand ist unverändert: Im Anschluss an eine Debatte im Frühjahr 2000 hatte das Programm Mali-Nord seine Bereitschaft signalisiert, im Rahmen der Dezentralisierungspolitik Malis die Aufgaben der CCC zu übernehmen. Gegen den ausdrücklichen Wunsch der Bürgermeister der betroffenen Kreise hat das Innenministerium sich in Diré und Niafunké zunächst für andere Projekte als Betreiber der CCC entschieden: in Diré für das PACR-T des FENU, in Niafunké für das PADL-TO der Franzosen. Im Berichtszeitraum ist diese Entscheidung nicht revidiert worden. Das Programm Mali-Nord richtet sich auf eine Entscheidung bis Oktober 2001 ein und will ggf. lokale Beratungsunternehmen beauftragen, die alltäglichen Funktionen dieser Beratungsbüros für die Gemeinden zu übernehmen.

Auf Anfrage der Region Timbuktu hat das PMN es abgelehnt, den CCC in Gourma-Rharous zu übernehmen. Das PMN engagiert sich auftragsgemäß nur in den vier Gemeinden des Kreises (nämlich den an den Ufern des Niger gelegenen) und liefe ggf. Gefahr, in die Tiefen des Kreises im Gourma (bis Gossi) hineingezogen zu werden.

9 Nahrungsmittelhilfe (2000.3894.3)

Das malische Frühwarnsystem *Systeme d'Alerte Précoce* (SAP) hatte im Oktober 2000 geringe und unregelmäßige Niederschläge festgestellt und erhebliche Ernteaufälle prognostiziert. Die Nahrungsmittelhilfe sollte das PMN in Stand setzen, durch dezentrale, termingerechte und gezielte Maßnahmen der sonst zu befürchtenden Abwanderung der arbeitenden Bevölkerung und der Teuerung durch Hortung und Preisspekulation entgegenzuwirken. Von der NMH betroffen waren alle Niederlassungen des Programms Mali-Nord, zu diesem Zeitpunkt noch neun: Léré, Attara, Koumaira, Diré, Goundam, Tin Zongho, Essakane, M'Bouna und Rharous. Über diese Niederlassungen sollte das Getreide dezentral an rund 20 Orten mit lokalen Transportmitteln angeliefert, eingelagert und später verteilt werden.

Die Mittel der NMH (DM 1,6 Mio. für den Erwerb von 3.000 metrischen Tonnen) sollten komplementär zu anderen Maßnahmen des WEP dazu dienen, Anbauflächen herzurichten und Vorhaben von kommunalem oder gemeinschaftlichem Interesse zu verwirklichen (etwa Baumaßnahmen, Aufforstung, Wegebau). Ein Teil sollte über die Kommunen zur Verteilung an Alte, Arme und Notleidende abfließen.

Der Bedarf war aufgrund eigener Anschauung, Rückmeldungen aus den neun Niederlassungen des Programms, Gesprächen mit der Verwaltung der Region Timbuktu, den Abgeordneten der betroffenen Kreise sowie in Abstimmung mit den zuständigen malischen Institutionen ermittelt worden. Landstriche mit einem hinreichenden Gürtel an kultiviertem Bewässerungsland (z. B. Diré und Attara) wurden ausgeklammert. Statt 3.000 Tonnen konnten mit den zur Verfügung gestellten Mitteln schließlich 3.288 Tonnen gekauft, eingelagert und verteilt werden.

Es ging bei der Abwicklung um möglichst kurze Wege. Das galt für die Beschaffung (möglichst lokale Einkäufe in der jeweiligen Nachbarregion) wie für Lagerung (dezentral) und Verteilung (unmittelbar am Ort). Über die eigenen Läger des Programms Mali-Nord hinaus wurden ein Dutzend weitere angemietet. Die Läger wurden gereinigt sowie von Nagetieren und Insekten befreit. In Absprache mit den Gemeinden und Dorfältesten wurden vor Ort Wärter und teils Lageristen vorübergehend unter Vertrag genommen.

Die Aufträge für die Perlhirse (*petit mil*) – insgesamt 2.800 Tonnen - gingen an drei lokale Lieferanten. Die gelieferte Qualität war gut und stammte aus der jüngsten Ernte. Die Säcke waren prall gefüllt.

Einkauf und Lagerung des Sorghum am Lac Faguibine waren anders geregelt: Der (einstige) See ist von hohen Dünen umsäumt. Das Terrain eignet sich nicht für LKW-Transporte. Auf den Wochenmärkten um den See herum wurde der Sorghum in den kleinen, handelsüblichen Hohlmaßen (1 Sawal = etwa 3 kg) aufgekauft und von den dafür eingestellten Lageristen in 100 kg Säcken abgepackt und eingelagert. Auf diese Weise kamen insgesamt 488 Tonnen zusammen, die auf vier Lagerorte - Tin Aicha und Zouera am Nordufer, M'Bouna und Bintagoungou am Südufer - konzentriert und später von dort aus verteilt wurden. Die Empfänger kamen mit ihren Eseln und holten sich den Sorghum sackweise ab.

Drei Viertel der gesamten Menge wurden als „food for work“ für arbeitsintensive Maßnahmen ausgegeben, ein Viertel ging an die bedürftigsten Familien.

Die gesamte Zuwendung lag bei DM 1,6 Mio. Dafür wurden 3.300 Tonnen Horse und Sorghum gekauft. Das ergibt einen Bruttopreis von FCFA 162.000 bzw. DM 485,00 pro Tonne (inkl. aller Gemeinkosten). Auf dem freien Markt lag der Preis (vor Beginn der Verteilung) um ein Viertel, in einzelnen Fällen (Gourma von Niafunké) bis zur Hälfte darüber.

150.000 Menschen waren von der Verteilung betroffen. Mit etwa 22 kg pro Kopf war die Menge im Schnitt zwar gering, aber dennoch von strategischer Bedeutung, denn sie half über die schlimmste Zeit der *soudure* hinweg. Der überwiegende Teil der eingelagerten Menge wurde nämlich in den Monaten April und Mai ausgegeben, zur Zeit der größten Hitze und Lebensmittelknappheit vor der Regenzeit. – Alle Maßnahmen verwirklichten sich zeitnah und Hand in Hand. So gab es eine fast vollständige Übereinstimmung zwischen Planung und Durchführung.

Die geographische Verteilung und die Verwendung des Getreide waren wie folgt:

	Verteilung	Menge (Tonnen)	% Food for Work	% Verteilung an Bedürftige
A	Hirse			
1.	Léré	400	70%	30%
	Talma	50		
	Nya	50		
	Boundou-Badi	50		
	Zwischensumme Léré	550		
2.	Nampala	200		
3.	Gathi-Loumo	200		
4.	Dianké	100		
5.	Dioura	50		100%
6.	Attara	50	100%	
7.	Diré	50		100%
8.	Koumaira	150	83%	17%
	Gounambougou (Banikane)	150		
	Saraféré	150		
	N'Gorkou	150		
	Zwischensumme Koumaira	600		
9.	Rharous	400	65%	35%
10.	Goundam	300	80%	20%
11.	Tin Zongho (Douékiré)	300	90%	10%
	Hirse Insgesamt	2.800		
B	Sorghum			
1.	Zouera	100	80%	20%
2.	Tin Aïcha	250		
3.	M'Bouna	50		
4.	Bintagoungou	100		
	Sorghum Insgesamt	500	74%	26%

Das Ausmaß der Nahrungsmittelknappheit übertraf die Voraussagen aus dem Herbst 2000 bei weitem und hätte in einzelnen Landstrichen zu einer Hungerkatastrophe ausarten können. Die Nahrungsmittelnothilfe war deshalb hoch willkommen.

Die Abstimmung mit den malischen Institutionen (SAP, CADB, PRMC) sowie mit dem WEP war gut und problemlos. Das gleiche gilt für die deutsche Seite: Alle Entscheidungen fielen zügig und rechtzeitig. Die Mittel standen sofort zur Verfügung. Die Maßnahme wurde unaufwendig in den normalen Ablauf des Programms Mali-Nord integriert. Die lokale und dezentrale Herangehensweise hat sich bewährt. Über die Maßnahme liegt ein gesonderter Bericht in deutscher und in französischer Sprache; daneben gibt es detaillierte Berichte der Niederlassungsleiter über die Abwicklung des Programms in den einzelnen Niederlassungen.

10. Prioritäten im Berichtszeitraum

Die Prioritäten fuer den Berichtszeitraum lauteten:

1) Das Programm für die Maren planen und umsetzen (topographische Arbeiten, Deichbau, Einlaßbauwerke, incl. Lieferung von Werkzeug und Nahrungsmitteln): Die Planung und Vorbereitung war rechtzeitig abgeschlossen, alle Lieferungen sind erfolgt, es verbleiben kleinere Arbeiten an den Maren im Haussa von Diré und am Tessayant, die erst im Oktober/November beendet sein müssen.

2) Das Programm für die Bewässerungsflächen rechtzeitig zu Beginn der landwirtschaftlichen Saison abschließen (Abschluss der Planierungs- und der Tiefbauarbeiten, Lieferung der Motorpumpen, Ausbildung der Pumpenwärter, Lieferung der Produktionsmittel): Das Programm ist rechtzeitig (im Juli) vollständig abgeschlossen worden. In der Geschichte des PMN hat es noch nie eine besser vorbereitete landwirtschaftliche Saison gegeben.

3) Die Endabnahme des Bauprogramms KfW Mali-Nord II und III veranlassen: Alle Bauten sind abgenommen. Der letzte Auftrag (Markt von Léré) wird nach der Regenzeit zur Abnahme bereit sein.

4) Das Bauprogramm KfW Mali-Nord IV abschließen: Der letzte Bauauftrag (Rathaus von Hanzakoma) ist erteilt und der Bau bereits weit fortgeschritten.

5) Die laufende Gemeindevorhaben abschließen: Die Rathäuser von Diré, Goundam, Niafunké und Rharous sind ebenso fertiggestellt wie die vier Gebäude der Kreisräte in den gleichen Städten. Die Rathäuser im Gourma von Niafunké sind fertiggestellt und bezogen. Die Fähren im Gourma von Niafunké sind installiert. Die wichtigsten Wegebauvorhaben sind abgeschlossen (da ist naturgemäß nie ein Ende in Sicht). Der Markt von Léré ist in seinem öffentlichen Teil (Platz und Hangars) fertiggestellt. Die Umrandung mit Ladengeschäften bleibt (in privater Finanzierung) zu vollenden.

6) Die Nahrungsmittelhilfe verteilen (April bis Juni): Das Vorhaben ist vollständig abgewickelt und der Abschlussbericht liegt vor.

7) Das Engagement um den Lac Faguibine neu ordnen: Die Wasserversorgung (durch Brunnen) ist zu konsolidieren; dann hat das PMN seine Aufgabe erfüllt und kann sich vom Lac Faguibine zurückziehen.

8) Eine PFK des Programms Mali-Nord im Herbst vorbereiten und Perspektiven der künftigen Entwicklung erarbeiten: Die PFK ist um ein Jahr verschoben worden: Die Frage möglicher Perspektiven des PMN bzw. des Ausstiegsscenarios bleibt dem politischen Dialog zwischen der malischen und der deutschen Seite vorbehalten (Konsultationen in der ersten Hälfte 2002).

11. Prioritäten für das kommende Halbjahr

- 1) Durchführungsangebot für die V Phase des TZ-Projektes ausarbeiten.
- 2) Die laufende landwirtschaftliche Saison (2001/2002) begleiten und zum erfolgreichen Abschluß bringen.
- 3) Die Zusammenarbeit mit dem SLACAER neu strukturieren, verbessern und durch eigene Maßnahmen der agronomischen Begleitung ergänzen.
- 4) Das Programm 2002/03 für die Bewässerungsflächen rechtzeitig vor dem Ende des Hochwassers verabschieden (Dezember 2002) und die Aufträge für die Lieferung von Baumaterial wie Werkzeug placieren.
- 5) Das Programm für die Mare 2002/03 planen und verabschieden.
- 6) Das Bauprogramm KfW Mali-Nord IV abschliessen und die Endabnahme veranlassen bzw. Begleiten.

12. Handlungsbedarf

Projektvereinbarungen zur fünften Phase TZ wie FZ abschliessen.

Politischen Dialog über Perspektiven des PMN in Gang setzen.

